

	RELATÓRIO TÉCNICO	Contrato N° 39/2023
		Contratada: CONSÓRCIO TK
	SOLICITAÇÃO DE APOSTILAMENTO N°. 01	

1. INTRODUÇÃO

1.1. O contrato N° 39/2023, assinado com a empresa CONSORCIO TK, em 07/09/2023, foi concebido para execução dos serviços de construção e montagem de ramais para o adensamento da rede de distribuição de gás natural, em tubos de aço carbono e de PEAD nas especificações PE80 ou PE100, no diâmetro nominal de 32mm, 63mm e 110mm, no Estado de Sergipe, sendo o contrato em questão orçado em R\$ 5.845.132,79, tendo por prazo de vigência de 540 dias a contar da assinatura, e o prazo de execução de 480 dias, a contar da assinatura da primeira Autorização de Serviço.

2. HISTÓRICO DO CONTRATO

2.1. Não houve até a presente data aditamentos e/ou apostilamentos.

3. OBJETIVO

3.1. Reajustar o saldo do contrato em 3,3602%, equivalente a um acréscimo financeiro ao contrato de R\$ 105.774,97, passando o valor do contrato de 5.845.132,79, para R\$ 5.950.907,76, conforme preconiza a cláusula sexta do contrato, transcrita logo abaixo. No anexo 1 deste documento encontra-se a memória de cálculo deste apostilamento.

"Os preços contratados serão fixos e irreeajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data limite para apresentação da proposta, após o que serão reajustados de acordo com a seguinte fórmula:

$$R = \left(\frac{li - lo}{lo} \right) V$$

Em cujas fórmulas:

R = Valor do reajuste;

i = Décimo segundo mês após a data limite para apresentação da proposta, ou, conforme o caso, vigésimo quarto mês, ou trigésimo sexto mês e assim por diante, após a mencionada data, nos contratos de maior prazo;

o = Mês da data limite para apresentação da proposta;

V = Valor de pagamento dos itens de serviço ou da etapa, a preços iniciais;

e cujo índice publicado pelo site www.portalibre.fgv.br ou pela revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, válidos para cada mês indicado acima, é:

I = índice de Custo da Construção - Índice Nacional (INCC) - Média, Código 160868 - Col.6"

	RELATÓRIO TÉCNICO	Contrato N° 39/2023
		Contratada: CONSÓRCIO TK
	SOLICITAÇÃO DE APOSTILAMENTO N°. 01	

4. JUSTIFICATIVA

4.1. Atendimento ao que determina a cláusula sexta do contrato no que diz respeito ao reajuste dos preços unitários.

5. CONCLUSÃO

5.1. Com base no exposto acima, solicitamos aprovação para realização do apostilamento contratual nos termos deste documento.

Atenciosamente,

Thiago Takumi Tan
Gerência de Engenharia

Anexos: Anexo 1 - Memória de Cálculo do Apostilamento.

