

**SOLICITAÇÃO DE
ADITAMENTO DE CONTRATO**

CONTRATO:

06/2023

DATA:

14/05/2025

REV.: 0

DADOS ORIGINAIS DO CONTRATOCONTRATADO: **HIDRO GÁS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS LTDA**OBJETO: **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E LIGAÇÃO DE CLIENTES NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL**VIGÊNCIA: **730** INÍCIO: **7-jun-23** TÉRMINO: **5-jun-2025** VALOR: **R\$ 4.250.552,00****ADITAMENTOS/APOSTILAMENTOS ANTERIORES**

Nº	PRAZO	VIGÊNCIA		VALOR (R\$)	ACRESC/DECRESC (%)	VALOR DO ACRESC/DECRESC	REAJ (%)	VALOR TOTAL (R\$)	OBS
		INÍCIO	TÉRMINO						
1	-	-	-	R\$ 4.250.552,00	-	-	3,2972%	R\$ 4.333.215,42	jan-24
2	-	-	-	R\$ 4.333.215,42	-	-	10,6679%	R\$ 4.374.097,72	jan-25

PROPOSIÇÃO

Nº	PRAZO	VIGÊNCIA		VALOR INICIAL (R\$)	REAJUSTE (%)	ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO (%)	VALOR DO ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO (R\$)	VALOR TOTAL FINAL (R\$)	OBS
		INÍCIO	TÉRMINO						
1	-	-	-	R\$ 4.374.097,72		11,3344%	R\$ 495.775,68	R\$ 4.869.873,40	

ORIGEM / APLICAÇÃO

GERENCIA / ASSESSORIA		GASUP
GASUP		
DIRETORIA		
DIRAF		

JUSTIFICATIVAS / COMENTÁRIOS

Aditamento 01 - este aditamento tem como objetivo realizar o acréscimo de quantitativos aos itens constantes na PPU integrante do contrato corresponde ao valor de R\$ 495.775,68, equivalente a 11,3344% do valor estabelecido no primeiro apostilamento do contrato. Considerando que consta no RELATÓRIO TÉCNICO/SOLICITAÇÃO DE ADITAMENTO Nº. 01 emitido pela GEREN: Considerando o bom desempenho da contratada na execução dos serviços; Considerando a necessidade da continuidade na prestação dos serviços públicos de distribuição de gás natural, seja com a ligação de novos clientes mediante a sua conexão à infraestrutura de gás natural existente, seja com o atendimento às possíveis demandas emergenciais. Desta forma, faz-se necessário rerratificar os quantitativos dos serviços constantes na Planilha de Preços Unitários que integra o contrato, realizando o acréscimo de R\$ 495.775,68 ao valor do contrato.

O artigo 81, §1º, da Lei nº 13.303/2016 dispõe que o contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. O referido Aditamento foi autorizado em reunião de diretoria, conforme Ata DIREX Nº 03/2024, datada de 26/01/2024.

Conforme certidões anexas, a contratada possui regularidade fiscal.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA**(Indicar a classificação conforme item da planilha orçamentaria aprovada em DIREX)**

☐ Materiais ☐ custo _____

☒ Serviço ☒ Investimento _____

EMIÇÃO

GERÊNCIA / ASSESSORIA SOLICITANTE	EMITENTE - CAAS	Nelson Tavares dos Santos Sobrinho GASUP

AUTORIZAÇÃO

Nelson Tavares dos Santos Sobrinho GASUP	Victor Santos Valeriano ASLIC

APROVAÇÃO

DIPRE	DIRAF	DITEC